



ZÁPIS ze schůze rady č. 45/2023

Město Pečky

datum: 21. 12. 2023, čas: 08:00 - anonymizovaná verze zápisu

Prezence:

Přítomni: (6) Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Křišťoufek

Omluveni: (1) Ing. Petr Dürr

Nepřítomni: (0)

Hosté:

Zapisovatel/ka: Eva Strnadová

Přítomno je 6 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno 21.12.2023 v 7:59:36

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů (bod číslo 1)

Předkladatel: Milan Paluska

Projednávání bodu bylo zahájeno v 7:59:49

Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí

Ověřovatelé: Ivana Trčková, Zdeněk Fejfar

Předsedající: Milan Paluska

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 7:59:49

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska

Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:00:05

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Milan Paluska

Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:00:10

Program jednání

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů

2. Schválení programu jednání

3. Dobudování stezky pro pěší a cyklisty v ul. Milčická ve Velkých Chvalovicích, část DOPRAVNÍ OSTRŮVEK - Dohoda o vypořádání

Diskuze zahájena v 8:00:10

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska

V 08:00:29 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Milan Paluska") v tomto znění:

Rada města schvaluje návrh programu jednání.

Hlasování

pro: (6) Ing. Hana Kuprová, Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Křišťoufek, Ivana Trčková
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-381-45/23

zodpovídá:

termín: **IHNED** (21. 12. 2023)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:00:37

3. Dobudování stezky pro pěší a cyklisty v ul. Milčická ve Velkých Chvalovicích, část DOPRAVNÍ OSTRŮVEK - Dohoda o vypořádání (bod číslo 3)

Předkladatel: Michala Dekiská

Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:00:43

Důvodová zpráva:

V důsledku zjištění stavebně-technického charakteru bylo nezbytné realizovat změny díla za účelem zajištění řádné realizace a dokončení stavby. Ke konkrétním změnám díla došlo na základě nálezkové situace (zkouška únosnosti pláň s nevyhovujícím výsledkem) a požadavku KSÚS, kdy po vytyčení stavby bylo zjištěno, že stávající pruh vozovky, v PD nedotčený, není po provedení dopravního ostrůvku dostatečně široký.

Konečné znění Změnového listu č. 1 a 2 bylo dopracováno 19.12.2023, tedy po předání a převzetí díla dne 15.12.2023 v souladu s Dodatkem č. 1 ke SoD č. Z1598.

S ohledem na skutečnost, že není možné formou dodatku změnit či upravit Smlouvu, kde již dílo bylo zhotoveno a předáno, a za účelem vypořádání nároků smluvních stran souvisejících se změnami předmětu díla, které byly avizovány v Dodatku 1, ale nebyly jeho předmětem, navrhuje uzavřít Dohodu o vypořádání - viz příloha.

Diskuze zahájena v 8:00:43

K tomuto bodu se vyjádřili: Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Křišťoufek

V 08:07:12 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Michala Dekiská") v tomto znění:

Rada města schvaluje uzavření Dohody o vypořádání mezi městem Pečky a PKbau s.r.o., IČ: 08757127, za účelem vypořádání nároků smluvních stran souvisejících se změnami předmětu díla "Dobudování stezky pro pěší a cyklisty v ul. Milčická ve Velkých Chvalovicích, část DOPRAVNÍ OSTRŮVEK".

Hlasování

pro: (6) Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Křišťoufek, Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková, Ing. Martin Jedlička
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-382-45/23

zodpovídá: Michala Dekiská

termín: 4. 1. 2024

Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:09:45

Jednání ukončeno 21.12.2023 v 8:10:01

[Illegible stamp]

Ověřeno ověřovateli;

1) 21. 12. 2023 08:13

Zdeněk Fejfar, v.r.

2) 21. 12. 2023 08:12

Ivana Trčková, v.r.

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka): Milan Paluska, v.r.

Místostarosta(ka): Zdeněk Fejfar, v.r.

Místostarosta(ka): Ing. Martin Jedlička, v.r.

Podepsaný originál
uložen na MěÚ Pečky